
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი
(დარჩენილ სამუშაოებზე)



კარკასის მოწყობის დასრულება	----------	60 დღე
გარე კედლების მოწყობა	----------	60 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა	----------	75 დღე
ვიტრაჟების მოწყობა	----------	40 დღე
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	----------	50 დღე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	30 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	20 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	20 დღე

,, გ რ ი დ ი "			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.№
პრ. ავტორი		რ. ტყემალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		ნ. ფარცხალაძე		
				მ. 1:100