მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	1 თვე																										
				1 კვირა							2 კვირა							3 კვირა							4 კვირა						
				ორშ.	სამშ.	ოთხშ.	ხუთშ.	პარ.	შაბათი	კვირა	ორშ.	სამშ.	ოთხშ.	ხუთშ.	პარ.	შაბათი	კვირა	ორშ.	სამშ.	ოთხშ.	ხუთშ.	პარ.	შაბათი	კვირა	ორშ.	სამშ.	ოთხშ.	ხუთშ.	პარ.	შაბათი	კვირა
1 2	ტერასაზე მინის მოპირკეთება (ლითონზე ჩაფრით მინის მოთავსება)	ფილა	16						16																					
3	საამქისკენ ნაგვის გატანა	ფილა	5																			5								
4	ვიტრაჟების მისაღებად მოწყობა	ფილა	7																								7			

საპროექტო ჯგუფი

შემსრულ.	ნ. ფირანი	

ცვლილება

ცვლილების	ფურცლის	ავტორი

პროექტის

სასტუმროს პროექტის
კორექტირება
ქ. ოზურგეთი, ვირსალაძის ქ. №10
(ს/კ 01.15.04.008.024)

ნახაზის

კალენდარული გრაფიკი

შრომატევადობა	ფაზიდან	ფაზამდე
	A3	5.01.2026

შემდეგი ლისტი

პროექტის ფურცლის	შენიშვნები
	01