მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	წელი	მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												მშენებლობის III წელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	არსებული შენობების (1-33) დემონტაჟი	25																																				
2	ქვაბულის სამუშაოები და ხიმინჯების ფარდის მოწყობა	25																																				
3	ფუძის მოწყობა	25																																				
4	ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დასრულება, გადახურვის მოწყობა	50																																				
5	“ა” და “ბ” ბლოკის I-IV სართულის რკ. ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150																																				
6	“ა” და “ბ” ბლოკის V-VII სართულის რკ. ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150																																				
7	“ბ” ბლოკის VII-XI სართულის რკ. ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; “ა” ბლოკის სახურავის მოწყობა	150																																				
8	“ბ” ბლოკის სახურავის მოწყობა	50																																				
9	კედლების შევსება, კარ-ფანჯრების მოწყობა	375																																				
10	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	200																																				
11	მოპირკეთების სამუშაოები	200																																				
12	ფასადის სამუშაოები	150																																				
-	სამუშაოების დასრულება	100																																				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

შესრულებული სამუშაო