კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IXთვე			X თვე			XIთვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
2	საჭრელი კედლის მოწყობა																																				
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																																				

შ.პ.ს. "ბიემჯი გრუპ"

L.T.D "BMG GROUP"

ს/კ 406128239

შარტავას ქ. №14

598 66 70 70

557 98 08 99

groupbmg@yahoo.com

ს/კ 01.72.12.118.009

ობიექტის მისამართი	, ზაჰესი , ქუჩა კეცხოველის N32 , ქალაქი თბილისი , დაბა ზაჰესი , კასკადისა და წინამძღვრიშვილის გადაკვეთაზე
ნახაზის დასახელება	გრაფიკი

ტექნიკური დირექტორი		ზაზა ბაქრაძე	
არქიტექტორი		თამარ ბაქრაძე	
დაინტერესებული პირი		შპს ვაზი+	
მასშტაბი	1:100	ფურცელი	A - 3
თარიღი	2026წ.		