ქ. თბილისში, დასახლება ვარკეთილი-3, მიკრო/რაიონი III, კორპუსი 301, მიმდებარედ (ნაკვეთი 26/014)
მშენებარე მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობის კალენდარული გეგმა

| №№ | სამუშაოთა ჩამონათვალი | კაც/დღეების რაოდენობა | ხანგრძლივობა თვეებში | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოები. | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მიწის სამუშაოები. | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | საძირკვლების მოწყობა | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | მონ. რ/ბ კარკასის მოწყობა | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | კედლებისა და ტიხრების მოწყობა | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | სახურავი მოწყობა | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | კარ/ფანჯრები. ვიტრაჟების მონტაჟი | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | კიბეები | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | იატაკები მოწყობა | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | შიდა მოპირკეთების სამუშაოები | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ფასადის მოპირკეთება | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | შიგა წყალმომარაგება | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | შიგა კანალიზაცია | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | გარე წყალმომარაგება | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | გარე კანალიზაცია | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | გარე მოპირკეთების სამუშაოები | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | სხვადასხვა სამუშაოები | 10 | | | | | | | | | | | | |