მრავალ ადგილიანი ავტოსადგომი								
ქალაქი თბილისი, ნეკერჩხლის ქუჩა N4 (ს/კ 01.10.18.006.390)								
მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი								
N	სამუშაოს დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით	მშენებლობის I წელი					
			I თვე	II თვე	III თვე	IVთვე	Vთვე	VI თვე
1	პანდუსის სამონტაჟო სამუშაოები	2						
2	ავტოსადგომი ადგილების დახაზვა და შიდა სამუშაოები	1						

შენიშვნა:

1. მშენებლობის ვადის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.
2. მშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 3 თვე
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შეასრულა	სანდრო ლობჟანიძე	