სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	შესასრულებელი სამუშაოები	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	მონოლითური რკინა ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
2	კიბის მოწყობა																		
3	გარე და შიდა კედლების ტიხრების მოწყობა ბლოკით																		
4	სახურავის მოწყობა																		
5	ფასადის ღიობების მოწყობა																		
6	აივნების მოაჯირების და იატაკების მოწყობა																		
7	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
8	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																		
9	პარკინგის სართულებზე იატაკების მოწყობა																		
10	შესასვლელი კარების მონტაჟი																		
11	გარე კომუნიკაციების მოწყობა-დაერთება																		
12	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																		
13	ეზოს კეთილმოწყობა გამწვანება																		

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისში, მარუხის გმირების ქ N9, მიწის ნაკვეთის ს.კ. 01.14.11.058.031ნ

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით

საპროექტო შენობა წარმოადგენს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 18 თვის ვადას

აღნიშნული სამუშაოების შესრულების პერიოდი განისაზღვროს 2026 წლის 1 მარტიდან 2027 წლის 1-ელ სექტემბრამდე