ქ. თბილისში, წავკისი, კოჯრის გზატკ. მიმდ. ოქროყანაში, შპს „სიმეტრია პარკის“ (საკ.კოდი 81.02.19.665) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	ხანგრძლ.	I წელი											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	გრუნტის დამუშავება საძირკვლებისათვის, მიწის გატანა და დაყრა მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე (საკ.კოდი 81.02.19.687 და 81.02.19.686)	25												
2	საძირკვლების კედლის მოწყობის სამუშაოები	50												
3	მონოლითური კარკასის მოწყობა	100												
4	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	62												
5	სახურავის მოწყობა	25												
6	კარფანჯრების მოწყობა	37												
7	შიგა მოპირკეთების სამუშაო	32												
8	იატაკების მოწყობა	43												
9	შიგა სამღებრო სამუშაოები	50												
10	ფასადის გალესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	75												
11	ტერასის მოწყობა	62												
12	აუზის მოწყობა	62												
13	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	62												
14	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	50												
15	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	6												
16	გარე კეთილმოწყობის სამუშაოები	50												
17	მსუბუქი ღობის მოწყობა რკინა-ბეტონის ფუნდამენტზე მაქს. სიმაღლით 2.15მ	50												

მშენებლობის ხანგრძლივობა 7 თვე