ბ/ კალენდარული გეგმა 29.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																												
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის პირველი რიგი																														
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																														
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება	45																													
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაგეგმარება და პირველადი ღერძების დაფიქსირება	15																													
	მშენებლობის მეორე რიგი																														
	მშენებლობის განხორციელების პირითადი პერიოდის სამუშაოები																														
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები	120																													
	შენობა-ნაგებობის წყალს მოწყობის სამუშაოები																														
	შენობა-ნაგებობის საკანალიზაციო მოწყობის სამუშაოები																														
	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულამდე																														
IY	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან	330																													
Y	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	90																													
YI	არაგზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150																													
YII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საკანიო სარგებლობის საინჟინრო—ტექნიკური ქსელების მოწყობა	30																													
YIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	30																													
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																													
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																													

შენიშვნები: 1. მშენებლობის განსაზღვრული გარის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდეგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. ბოცოლაშვილი /