ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებისათვის არსებული შენობის რეკონსტრუქციის დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის ხანგძლივობა 18 თვე

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	2 თვე		4 თვე		6 თვე		8 თვე		10 თვე		12 თვე		14 თვე		16 თვე		18 თვე	
				4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა
1	მიწია სამუშაოები	დღე	10	=								შესრულებულია									
2	რკ. ბეტონის საძირკვლის და კონსტრუქციების მოწყობა გარე კიბისთვის	დღე	30	=	=							შესრულებულია									
3	შიდა ტიხრების მოწყობა მეორე სართულზე	დღე	136		=	=	=	=	=												
4	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები მეორე სართულზე	დღე	60						=	=	=	შესრულებულია									
5	იატაკების და ჭერების მოწყობა მეორე სართულზე	დღე	50								=	=	=								
6	ელ.ტექნიკური სამუშაოები მეორე სართულზე და ტერიტორიაზე	დღე	35										=	=							
7	წყალმომარაგება , კანალიზაცია მეორე სართულზე და ტერიტორიაზე ნაწილობრივ		30											=	=						
8	ვენტილაცია , კონდიცირება მეორე სართულზე	დღე	30												=	=					
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა დენდროლოგია	დღე	150													=	=	=	=	=	
10	საამშენებლო ნაგვის გატანა ევაკუაცია	დღე	28																		=