**ქ. თბილისი, პეტრე ხვედელიძის ქ. #8, (ს.კ. 01.17.10.008.153) მრავალფუნქციური კომპლექსი ,,ა'' ბლოკის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით**

**სამუშაოთა ხანგრძლივობა 12 თვე ანუ 360 სამუშაო დღე**

| №№ | მშენებლობის განხორციელების ეტაპები | სამუშაო დრეებში | თვეები და სამუშაო დღეები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| | | | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 |
| 1 | საბათქაშო სამუშაოები (დასრულება) | 180 | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები | 240 | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | შიდა საინჟინრო ქსელები და კომუნიკაციების მოწყობა, ლიფტების დამონტაჟება | 270 | | | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები | 240 | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | |
| 5 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთვება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | |

**მითითებები: 1. ვინაიდან შეთანხმებულ პროექტში მოხდა ცვლილებები და პროექტი დაკორექტირდა კალენდარული გრაფიკიც ცალკეული ეტაპების მიხედვით შედგენილია კორექტირებული პროექტის შესაბამისობით დარჩენილი სამუშაოების გაწერით.**

2.კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 12 თვის ანუ 360 სამუშაო დღის პერიოდში. კალენდარულ გრაფიკში აღნიშნული 1 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებთ;

3. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

| **შპს ,,ტიბინი ჯგუფი''** | | |
|---|---|---|
| **თანამდებობა** | **გვარი** | **ხელმოწერა** |
| დირექტორი | ზ. ახალაია | |
| პრ. ავტორი | ა. მიქუჭაძე | |
| შეადგინა | ნ. მურჯიკნელი | |
| მრავალფუნქციური კომპლექსი **,,ა'' ბლოკის** მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი კორექტირებული პროექტის მიხედვით | | |
| ფურცლები | ფურცლის № | თარიღი |
| 1 | 1 | თბილისი 2024 |