მშენებლობის ორგანიზის გრაფიკი

გაწერილი 12 თვეზე

(2026 წ. 27 მარტი) - (2028 წ. 27 მარტი)

	17 მარტი	აპრილი			მაისი			ივნისი			ივლისი			აგვისტო			სექტემბერი			ოქტომბერი			ნოემბერი			დეკემბერი			იანვარი			თებერვალი			მარტი		
სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XII თვე		
	--	24	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	24	--
დამხმარე სათავსებზე ადგილებში კარ-ფანჯრების მონტაჟი		40																																				
დამხმარე სათავსების ფასადების ადგილებში გალესვა						100																																
დამხმარე სათავსების ფასადების შეღებვა																70																						
ეზოს მოწყობა, სავალი ბილიკების მოწყობა																							120															
ხენარბავების დაბრვა/დათესვა																																		50				
სხვა სამუშაოები			365																																			

	აპრილი			მაისი			ივნისი			ივლისი			აგვისტო			სექტემბერი			ოქტომბერი			ნოემბერი			დეკემბერი			იანვარი			თებერვალი			17 მარტი		
სამუშაოთა ჩამონათვალი	XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე			XIX თვე			XX თვე			XXI თვე			XXII თვე			XXIII თვე			XXIV თვე		
	--	24	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
დამხმარე სათავსებზე ადგილებში კარ-ფანჯრების მონტაჟი		40																																		
დამხმარე სათავსების ფასადების ადგილებში გალესვა						100																														
დამხმარე სათავსების ფასადების შეღებვა																70																				
ეზოს მოწყობა, სავალი ბილიკების მოწყობა																							120													
ხენარბავების დაბრვა/დათესვა																																		50		
სხვა სამუშაოები			365																																	

ზვიად ხაჩიძე / _____ /

27/03/2026