მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2

5 სახურავის მოწყობა 50

ნულოვანი ciklis
სამუშაოები

4 კედლებისა და ტიხრების
მოწყობა

300

300

100

375

350

6 კარფანჯრების მოწყობა

7 შიგა მოპირკეთების
სამუშაო

3 მონოლითური კარკასის
მოწყობა

1 ქვაბულის დამუშავება
ექსკავატორით გრუნტის
gataniT

6 7 8 12 1 2

50

ქ. თბილისში, რჩეულიშვილის ქ. ჩიხი #2-ში, საცხოვრებელი სახლის პროექტის

სამუშაოთა
danaxarjebis
დასახელება

სამუშაოს

ხანგრძლივობ

ა, დღეებში

I წელი
1 2 3 4 5

II w
9 10 11 3 4

მშენებლობის ხანგრძლივობა- 36 თვე

100

50

300

275

15 გარე სანტექნიკური
სამუშაოები
16 კეთილმოწყობის
სამუშაოები

ლიფტის მონტაჟი

200

200

363

200

75

14 შიგა ელსამონტაჟო
სამუშაოები

11 ფასადის გალესვა

12 ფასადის შეღებვა და
მოპირკეთება
13 შიგა სანტექნიკური
სამუშაოები

8 იატაკების მოწყობა

9 სამღებრო სამუშაოები

10


II წელი
III წელი
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

12

2 3 4