ქ. თბილისი. დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა

სექტორი 19/F ბლოკის მშენებლობის კალენდარული გეგმა გრაფიკი.

№	დასახელება	თვეები																																								
		I					II					III					IV					V					VI					VII					VIII					IX		
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25
1	ღღეღთა და მოპარკეების საშუალება																																									
2	ფასადის მოპარკეების საშუალება																																									
3	საშეღობო საშუალება																																									
4	ცეთალმიწების და გამწვანების საშუალება																																									
5	ობიექტის ჩაბარება																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									

№	დასახელება	თვეები																																								
		X			XI			XII			I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI		
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25
1	ღღეღთა და მოპარკეების საშუალება																																									
2	ფასადის მოპარკეების საშუალება																																									
3	საშეღობო საშუალება																																									
4	ცეთალმიწების და გამწვანების საშუალება																																									
5	ობიექტის ჩაბარება																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									

შეასრულა : ალექსანდრე ნიქაბაძე ხელმოწერა :