№	Назва роботи	Тривалість, днів	Дата початку	Дата завершення
1.	Підготовка території до будівництва	40	01.10.2013	10.11.2013
2.	Розробка проектно-кошторисної документації	20	01.10.2013	20.10.2013
3.	Отримання дозволу на будівництво	30	21.10.2013	29.11.2013
4.	Влаштування тимчасових споруд	40	30.11.2013	08.01.2014
5.	Підготовка майданчика для розміщення техніки	40	09.01.2014	17.02.2014
6.	I черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	18.02.2014	29.03.2014
7.	II черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	30.03.2014	08.05.2014
8.	III черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	09.05.2014	18.06.2014
9.	IV черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	19.06.2014	28.07.2014
10.	V черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	29.07.2014	07.09.2014
11.	VI черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	08.09.2014	17.10.2014
12.	VII черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	18.10.2014	27.11.2014
13.	VIII черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	28.11.2014	07.01.2015
14.	IX черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	08.01.2015	17.02.2015
15.	X черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	18.02.2015	29.03.2015
16.	XI черга. Нульовий цикл. Розробка котловану	50	30.03.2015	08.05.2015
17.	Благоустрій території. Малі архітектурні форми	250	09.05.2015	13.01.2016
18.	Розробка проектної документації	100	09.05.2014	16.08.2014
19.	Розробка генерального плану	150	17.08.2014	13.01.2015
20.	Благоустрій території. Малі архітектурні форми	200	17.08.2014	03.03.2015
21.	Інженерні мережі. Розробка котловану	190	17.08.2014	23.02.2015
22.	Благоустрій. Озеленення. Малі архітектурні форми	120	17.08.2014	14.12.2014
23.	Будівництво. Розробка котловану	100	17.08.2014	04.12.2014
24.	Благоустрій. Інженерні мережі. Малі архітектурні форми	50	17.08.2014	26.09.2014
25.	Нульовий цикл. Малі архітектурні форми	50	27.09.2014	05.11.2014
26.	Нульовий цикл. Благоустрій. Малі архітектурні форми	50	06.11.2014	15.12.2014
27.	Підготовка. Нульовий цикл. Благоустрій. Малі архітектурні форми	30	16.12.2014	24.01.2015
28.	Благоустрій. Інженерні мережі. Малі архітектурні форми	120	25.01.2015	23.05.2015
29.	Малі архітектурні форми. Благоустрій. Озеленення	290	25.01.2015	13.11.2015
30.	Зовнішні інженерні мережі. Малі архітектурні форми	60	14.11.2015	13.01.2016
31.	Благоустрій. Малі архітектурні форми. Елементи	20	14.01.2016	02.02.2016
32.	Малі архітектурні форми. Благоустрій. Озеленення	10	03.02.2016	12.02.2016

Примітки:
1. Благоустрій території малі архітектурні форми елементи та малі архітектурні форми потребують 30 днів, без 2.5 місяців
2. Озеленення території малі архітектурні форми елементи потребують 10 днів

Розробив: студентка гр. ЕМ-31 Ковальчук І.І.		Затверджено: Керівник проекту Ковальчук І.І.	
Перевірив: Ковальчук І.І.		Календарний план будівництва малих архітектурних форм	Аркушів 1
Н. контр.: Ковальчук І.І.			
Зав. каф.: Ковальчук І.І.			2013 р.

Календарний план будівництва малих архітектурних форм

Додаток Ж до Методичних вказівок до виконання курсового проекту з дисципліни "Організація будівництва" для студентів спеціальності 7.06.010.01 "Промислове та цивільне будівництво" денної форми навчання

Ф. Організаційно-технологічне проектування будівництва малих архітектурних форм та благоустрою території. Курсове проектування. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Організація будівництва" для студентів спеціальності 7.06.010.01 "Промислове та цивільне будівництво" денної форми навчання / Укладач І.І. Ковальчук. – Рівне: НУВГП, 2013. – 5 с.