კალენდარული გეგმა T=6.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	10																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში ჯგუფურად	15																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
4	გრუნტის სამუშაოები	15																		
5	საძირკვლის მოწყობა	20																		
6	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
7	მეტალის კონსრუციების მოწყობა და გადახურვა	30																		
8	სახურავის მოწყობა	20																		
9	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	50																		
10	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
11	მაღალხარისხოვანი შეღებვა	20																		
12	ტერიტორიაზე და მისასვლელ გზაზა ასფალტის დაგება	40																		
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
14	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შეადგინა: ა. ბლიაძე