ობიექტზე დარჩენილ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე						XII თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ბრტყელი გადახურვების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით				75																																																																
ტიხრების, არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა, შელესვა, შეღებვა																75																																																		
ელექტრო და სანტექნიკური ქსელების მოწყობა																												90																																					
ფასადებზე ვიდეო კამერების და წყალმიმღები მილების მოწყობა																																																																					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება																																																																					
სხვადასხვა სამშაოები																																																																					

საპროექტო მშენებარე ობიექტზე დარჩენილ სამუშაოთა მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009 წ. №57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს T=12 თვეს