მაგთიკომი
MAGTICOM

შპს "მაგთიკომი"-ს საბაზო სადგური

" Vera_Kakabadzeebi2 "

ქალაქი თბილისი, ჭუჩა ძმ. კაკაბაძეები (ყოფ. ლეონიძე, #2

ს.კ. 01.15.05.003.006

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

2026 წელი

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СНиП-3.01.01-85 თანახმად და საქ. სსრ სახმშენის 1986 წ. 11 დეკ. დადგენილების შესაბამისად შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტი წარმოადგენს შ.პ.ს. "მაგთიკომი"-ს საბაზო სადგურს, რომლის განთავსება დაგეგმილია ქალაქ თბილისში, ქუჩა ძმ. კაკაბაძეების (ყოფ. ლეონიძე), №2 (ს/კ 01.15.05.003.006) მდებარე შენობის სახურავზე. საბაზო სადგური წარმოადგენს 5.5 მეტრის სიმაღლის ლითონის მილს რომელზეც დამონტაჟდება ანტენები და რადიომოდულები.

მშენებლობა განზორციელდება 2 ეტაპად:

I ეტაპი - მოსამზადებელი სამუშაოები

II ეტაპი – კონსტრუქციის მოწყობა, ანტენების მონტაჟი

სამონტაჟო სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ხელოსნების მოწვევა, რომლებიც ფლობენ სიმაღლეზე მუშაობის გამოცდილებას. ისინი უნდა იყვნენ აღჭურვილნი უსაფრთხოების ქამრებით. ჩაფხუტებით და შუქამრეკლი მოსაცმელებით.

იმის გამო, რომ ანალოგიური სამუშაოების ხანგრძლივობა სამშენებლო ნორმებით გათვალისწინებული არ არის, მშენებლობის ხანგრძლივობას ვადგენთ მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტით ნორმატიული შრომატევადობის მიხედვით (იხ. მპ-4). იგი შეადგენს 60 დღეს. მათ შორის 30 დღე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა.

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები: მასალებისა და აპარატურის ატანა სახურავზე, სახურავის მომზადება სამონტაჟო სამუშაოებისათვის.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების СНиП-III-4-80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში."

სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება მშენებლობის ნორმების დაცვით.

საპროექტო ჯგუფის კოორდინატორი /კ. ქიშმარეიშვილი/

2026 წ.

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ეტაპები	სამუშაოთა ჩამონათვალი (რიგითობა)	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)	
		1	2
I	მოსამზადებელი სამუშაოები		
II	კონსტრუქციის მოწყობა, ანტენების მონტაჟი		

შეადგინა: /კ.ქიშმარეიშვილი/