| დამკვეთის პროექტის სახელი და ID | კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლზე სარეკლამო აბრის განთავსების პროექტი |
|---|---|

# კალენდარული გრაფიკი 21 დღეზე

| შესასრულებელი სამუშაო | 1 დღე | 2 დღე | 3 დღე | 4 დღე | 5 დღე | 6 დღე | 7 დღე | 8 დღე | 9 დღე | 10 დღე | 11 დღე | 12 დღე | 13 დღე | 14 დღე | 15 დღე | 16 დღე | 17 დღე | 18 დღე | 19 დღე | 20 დღე | 21 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დანადგარებზე მასალების დაჭრა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სარეკლამო აბრის აწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ფასადზე ელ. კვების წერტილის მოყვანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სარეკლამო აბრის ადგილზე მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ი/მ<br>თამარ ზარხოზაშვილი<br>59001098483 | მისამართი | თარიღი | 16.04.2026 |
| | ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის N176 | არქიტექტორი | თამარ ზარხოზაშვილი |