ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №164-ში მდებარე შენობა №1/2 რეკონსტრუქცია-გაძლიერება.

კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

23.04.2026წ

N	სამუშაოს დასახელება	კალენდარული თვეები																	
		მაისი 2026	ივნისი 2026	ივლისი 2026	აგვისტო 2026	სექტემბერი 2026	ოქტომბერი 2026	ნოემბერი 2026	დეკემბერი 2026	იანვარი 2027	თებერვალი 2027	მარტი 2027	აპრილი 2027	მაისი 2027	ივნისი 2027	ივლისი 2027	აგვისტო 2027	სექტემბერი 2027	ოქტომბერი 2027
1	სამშენებლო სამუშაოები - კონსტრუქციული ნაწილი																		
2	სამშენებლო სამუშაოები - არქიტექტურული ნაწილი																		
3	შიდა წყალსადენი																		
4	შიდა კანალიზაცია																		
5	ელ. მომარაგება																		
6	გათბობა, გარილება, ვენტილაცია																		
7	სახანძრო სიგნალიზაცია																		
8	საევაკუაციო გახმოვანება																		
9	ვიდეო მეთვალყურეობა																		
10	კომპიუტერული ქსელი/უკაბელო დაშვების სისტემა WIFI																		
11	სამგზავრო ლიფტი																		
12	ავტომატური ხანძარქრობა																		
13	გარე კანალიზაცია																		