ქ.თბილისში ხოშარაულის ქუჩა № 29-ში მრავალფუნქციური შენობა №5-ის(ა,ბ,გ ბლოკები) დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	თვეები																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	სამუშაოთა დასახელება	დეკადები																						
		1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
1	რ/ბეტონის სამუშაოები																							
2	ფასადის ლესვა																							
3	კარკასის შევსება,ბინებს შორის გამყოფი კედლების და ტიხრების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებით																							
4	მ/პ კარ-ფანჯრები																							
5	სადარბაზოს ლესვა და ღებვა																							
2	სახურავის მოწყობა																							
6	შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების მოწყობის სამუშაოები																							
7	შიდა ელექტრო სამუშაოები																							
8	გარე საკომუნიკაციო ქსელები																							
9	კეთილმოწყობა																							