სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

12 თვე

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																							
	I-II თვე				III-IV თვე				V-VI თვე				VII-VIII თვე				IX-X თვე				XI-XII თვე			
მოსამზადებელი სამუშაოები																								
ვიტაჟის დემონტაჟი და ახალი ვიტრაჟის მონტაჟი, ბანჯომატის მონტაჟი																								
ფანერების მოხსნა, ახალი ფანჯრის მონტაჟი და ღიობის სიბრტყეების დამუშავება																								

შეასრულა: ნ. ბერიძე