# კალენდარული გეგმა T=8 თვე

## სკოლა

შპს კერძო სკოლა ინტელექტის კორექტირების პროექტი
მის.: ქ. თბილისი, ქუჩა მეფე მირიანი N69

| ეტაპები | მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები | თვე | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 თვე | 2 თვე | 3 თვე | 4 თვე | 5 თვე | 6 თვე | 7 თვე | 8 თვე | 9 თვე | 10 თვე | 11 თვე | 12 თვე | 13 თვე | 14 თვე | 15 თვე | 16 თვე | 17 თვე | 18 თვე |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | I რიგის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II რიგის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (კიბის შეღებვა) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მოპ-2

- მშენებლობის პერიოდი აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან;
- მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვედ ერთ რიგად, ორ ეტაპად;
- კალენდარულ თვედ მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა ითვლება დასვენების დღედ;

დაამუშავა: ლ. მამისაშვილი