კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები	
1	ტერიტორიის შემოღობვა	3
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ტექნიკური დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა	15
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები	
1	გრუნტის დამუშავება	10
2	საძირკვლის მოწყობა	15
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	5
4	კარკასის მოწყობა	40
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	5
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	5
7	შელესვა და შეღებვა	10
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	20
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	5
	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

