ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქუჩა №21-ში მდებარე 4 სართულიანი შენობის რეკონსტრუქციის განხორციელების ცალკეული ეტაპებზე კორექტირებული გრაფიკი

მშენებლობის ხანგრძლივობა 12 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	დღეები	კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის ცალკეულ ეტაპებზე											
			მშენებლობის პირველი წელი											
			1 კვარტალი			2 კვარტალი			3 კვარტალი			4 კვარტალი		
			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაები	25												
2	დაშლის სამუშაოების შესრულება	50												
3	პირველი და მესამე სართულების კედლების მონტაჟი	75												
4	მეოთხე სართულის შიგა კედლებისა და სახურავის მოწყობა	50												
5	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	100												