საცხოვრებელი კომპლექსი-მწვანე ქალაქი ლისი, ფაზა 2

სპორტულ -გამაჯანსაღებელი ცენტრი და თანხაუსი ტ-10

სამშენებლო ორგანიზაცია შ.პ.ს. "ახალი სამშენებლო კომპანია"

სპორტულ -გამაჯანსაღებელი ცენტრი და თანხაუსი ტ-1

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაო	თვე 1	თვე 2	თვე 3	თვე 4	თვე 5	თვე 6
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა						

მშენებლობის ხანგრძლივობა **6 თვე**