მშენებლობის ორგანიზების პერიოდული ბიუჯეტი

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე					
			1	2	3	4	5	6
	სამშენებლო სამუშაოები							
1	ტერიტორიის პეთილმოწყობა	30						
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30						
3	სხვა სამუშაოები	30						

არქიტექტორი: ალექსი სისტემაშვილი

ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80 აბსოლუტურ ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბაჩინის II შესახვევი №2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

დასახელება:

ხის მასალების საწყობი სენტრი

მის.: ბედიანის №3-ის მიმდებარედ, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

არქიტექტორი: ა. სისტემაშვილი

არქიტექტორი: ე. ელიზბარაშვილი

დამმუშავა:

დამმუშავა:

საავტორო უფლებები: ა. სისტემაშვილი
ე. ელიზბარაშვილი

სათაური

მასშტაბი:

თარიღი:
09/09/2025