დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო თვეების რაოდენობა - T=14 თვე

49 ბ სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოების დასახელება	სამუშაოთა შესრულების თვეების/დღეების რაოდენობა	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			I თვე			II თვე		
		1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე
ფასადისა და ძირითადი გარეგანათების მოწყობა	2 თვე							-	-	-	-	-	-																														
ფასადებზე ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა	4 თვე	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
აივნის მოაჯირის მოწყობა	4 თვე	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
აივნების ჰიდროიზოლაცია, წყალმიღების მოწყობა, მოჭიმვა, მოპირკეთება	3 თვე							-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
ლიფტების მონტაჟი	13 თვე	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
პარკინგების კეთილმოწყობა	12 თვე							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ბინათ აშორისი და ბინის შიდა ტიხრების მოწყ ობა	5 თვე	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
რეცეფციების,საზოგადოებრივი შიდა ფართების,კიბის უჯრედების,დერეფნების კეთილმოწყობა,ბინისა და ტექნიკური ფართების კარის მონტაჟი	12 თვე				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ეზოსა და ტერასების კეთ ილმოწყობა - გამწვანება	8 თვე				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
ძირით ადი (საერთ ო)კომუნიკაციების მოწყ ობა	10 თვე	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ინდივიდუალური კომუნიკაციების მოწყობა	6 თვე				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
საცხოვრებელი ბინების შიდამოწყ ობით ი სამუშაოები	3 თვე	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																