IV. მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	-	15 დღე	სახურავის მოწყობა	-	40 დღე
			გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები	-	60 დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება სამუშაოები	-	15 დღე	შიდა მოსაპირკეთებელი	-	160 დ ღ ე
ფუძის მოწყობა	-	60 დღე	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-	10 დღე
შენობის მზიდი კონსტრუქციების აგება	-	140 დღე			
შიდა და გარე კედლების შევსება	-	160 დღე	დაამუშავა		/კ. მშვიდობაძე