დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი
სამუშაოების ჩამონათვალი 3 თვე

კარკასის მოწყობა

სახურავის მოწყობა

კარკასის ბლოკით შევსება

კარ-ფანჯრის ჩასმა

შიდა მოსაპირკეთებელი

სამუშაოები

გარე მოსაპირკეთებელი

სამუშაოები

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.#22/#24

სასაწყობო შენობის პროექტის კორექტირება

3 თვე 3 თვე 3 თვე 3 თვე 3 თვე 3 თვე 3 თვე

24 თვე

p

ჰ/ნვყჯბთწჯმჯ

tubejb გვსდ/ გ.ცჯ ნბტთუბცჯ

Tfbtsvmb

ejsfrupsj

bsrjufrupsj

eblwfUb!$

a-1 1:100

ჰ/ხბობხზფოჯთწჯმჯ

შ.პ.ს. "იქს ვაი ზეტ არქიტექტს"

1

თ/!მფლჯბთწჯმჯ

ჰ/!ხბობხზფოჯთწჯმჯ

რ/!UcjmjtTj-!წბლფ.tbcvsUbmpt!სბჯპოთჯ-!ჰპ[ჯბთწჯმჯტ!რ/$33/$35
tbtbxzpcp!Tfopcjt!qspfrujt!)lpsfrujsfcb* qs!nU/!bsrjufr/

!!ნთფოფცმპცჯტ!xbsnpfcjt!hsbgjlj

ნთფოფცმპცჯტ!pshboj{bdjjt!qspfruj