მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №162 (საკ. კოდი: 01.17.11.026.112)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			მშენებლობის 24 თვე																								
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი ღობის მოწყობა) **შესრულებული**	1																								
2	შენობის დაკვალვა და მიწის სამუშაოები **შესრულებული**	1																								
3	საძირკვლის ფილის მოწყობა **შესრულებული**	2																								
4	ავტოსადგომის (მიწისქვეშა) სართულის მონოლითური სამუშაოები **შესრულებული**	2																								
5	პირველი (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
6	მეორე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
7	მესამე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
8	მეოთხე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
9	მეხუთე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
10	მეექვსე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
11	მეშვიდე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
12	მერვე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
13	მეცხრე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
14	მეათე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
15	მეთერთმეტე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
16	სახურავის და სამანქანოს მოწყობა **შესრულებულია**	2																								
17	გარე კედლების შეკეთება **შესრულებულია**	6																								
18	კარ-ფანჯრების და ეიტრაჟების მოწყ. **შესრულებულია**	4																								
19	ბინათა შორის ტიხრების მოწყობა და ოთახთა შორის ტიხრების მოწყობა **შესრულებულია**	4																								
20	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშ. **შესრულებულია**	2																								
21	შიდა და გარე საინჟინრო ქსელები **შესრულებულია**	2																								
22	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები **შესრულებულია**	2																								
23	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება**	1																								
24	**შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები**	2																								

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შემსრულებელი: გ.გეგელაშვილი