მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოს ჩამონათვალი		12 დღე											
			3 დღე			6 დღე			9 დღე			12 დღე		
I	მშენებლობის პირველი რიგი		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	მოსამზადებელი სამუშაო პერიოდი													
1.ეტ.	მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება-შემოღობვა) არსებულიშენობების დაშლა	ჩაბარებული ეტაპი												
2.ეტ.	გრუნტის ცვლილების სამუშაოები	ჩაბარებული ეტაპი												
3.ეტ.	შეცვლილი გრუნტის შემდგომ, შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	ჩაბარებული ეტაპი												
II	მშენებლობის მეორე რიგი													
	ძირითადი სამუშაო პერიოდი													
1.ეტ.	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები.													
2.ეტ.	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის მიწის პირის ნიშნულამდე. შენობა-ნაგებობის მიწისპირი ნიშნულიდა ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.													
3.ეტ.	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა.													
4.ეტ.	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა.													
5.ეტ.	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა.													
6.ეტ.	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.	11												
7.ეტ.	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სამშენებლო ნარჩენების გატანა.	11												

ჩაბარებული ეტაპი

საექსპერტო შეფასებით შესრულებული სამუშაო

შენსრულებელი ლ.ალავერდაშვილი

შპს დაიმონდ კონსტრაქშენ
Diamond Construction LTD 404541297