დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა 12 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																													
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12								
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15							
	მშენებლობის პირველი რიგი																															
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																															
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება																															
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი დერძების დაფიქსირება																															
	მშენებლობის მეორე რიგი																															
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																															
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები																															
	შენობა-ნაგებობის წუძის მოწყობის სამუშაოები																															
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																															
	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე																															
IY	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან	240																														
	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																															
	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																															
	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო--ტექნიკური ქსელების მოწყობა																															
Y	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																														
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																															

შენიშვნა მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /