მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6
		დღე	25	25	25	25	25	25
1	ტექნიკური სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	25	1 25					
2	სახურავის მოწყობა	25		1 25				
3	V სართულზე აივნის მოწყობა	25			1 25			
4	კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული ფანჯრების მოწყობა სართულებზე	75		3 75				
5	ფასადის სამუშაოები	75			3 75			
-	სამუშაოების დასრულება	50					2 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ფორმატი A-3 | დაკვეთის №

თბილისი 2013 წ.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისში, წინანდლის ქ. №9-ში მდ. ს ა ა ვ ა დ მ ყ ო ფ ო ს პროექტი /კორექტირება/

შპს "ახალი ხაქალაქმშენპროექტი"

ალ. ყაზბეგის გამზ. №2 / პეკინის ქ. №34
Phone: (995 32) 37 52 26

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
განყ. უფრ.		ვ. ცუხიშვილი
დაამუშავა		თ. ზარქუა

დასახელება მშენებლობის ორგანიზაცია მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი -

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ	მო-1	1