დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი								
N	ობიექტისა და სამუშაოს დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6
		დღე	30	30	30	30	30	30
1	ტერიტორიების კეთილმოწყობა	90						
2	სამუშაოების დასრულება	90						

შემსრულებელი - შოთა ფიფია

ხელმოწერა

