სამუშაობის წარმოების კალენდარული გეგმა/გრაფიკი T= 4 კვირა

#	სამუშაოების ჩამონათვალი	მშენ.ხანგრძ. დღეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა სამუშაოების პერიოდების მიხედვით					
			I-II თვე					
I	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები (პირველი რიგი)		6	6	6	6	6	6
1	მიწის სამუშაოები, ფენილების მოწყობა	12						
II	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები (მეორე რიგი)							
1	ეზოს კეთილმოწყობა	18						
2	სხვადასხვა სამუშაოები	4						

შეადგინა: ს.ფანცულაია