42 სამუშაოთა შესრულების ცალკეული ეტაპების გრაფიკი

№№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგძლივობა	კალენდარული თვეები																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	დაკვალვა	10 დღე			10 დღე																					
3	ფუძის მოწყობა	80 დღე			80 დღე																					
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება	3 თვე 90 დღე						3 თვე 90 დღე																		
5	I-V სართულების კარკასის ამოყვანა	6 თვე										6 თვე 180 დღე														
6	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება	14 თვე																4 თვე 420 დღე								