



სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალი და ეტაპები განზ. თვე. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
მოსამზადებელი სამუშაოები

-ტერიტორიის მოწესრიგება. -შესასრულებელი მწვანე ნარგავების დაცვა

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები.

შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძის დაფიქსირება

შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები. შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის

სამუშაოები. პირველი რიგის სამუშაოები

ქ. თბილისი. დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის ტერიტორია (ს.კ. 01.72.14.008.293) მშენებლობის ეტაპობრიობის გრაფიკი გრაფიკი გათვლილია 48 თვეზე

ფორმატი დაკვეთა თბილისი 2023 წ.

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

დამკვეთი

სტადია მოპ.-ის ავტორი

ნახაზის დასახელება

Layout ID ფურც. სულ.

შენიშვნა: 1. გენგეგმაზე და გეგმებზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში 2. ჭრილებზე და ფასადებზე ზომები მოცემულია მეტრებში 3. მშენებლობის პროცესში ყოველი ცვლილება ნახაზზე,

შეთანხმებულ უნდა იქნას პროექტის ავტორთან თანამდებობა ხელმოწერა გვარი

ნაკადების აღნიშვნები პროექტის ავტორი დ. მაქაძე

მისამართი

A2

დიღმის სასსწვლო

საცდელი მეურნეობის ტერიტორია
(ს.კ. 01.72.14.008.293) მრავალბინიანი

საცხოვრებელი
სახლი

მოქ. გიორგი შელია ა. ჩუბინიძე

არქიტექტურა მშენებლობის გრაფიკი მეორე რიგის სამუშაოები

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა. შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა. ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი.

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე. ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვანი ნიშნულის ზემოთ. შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა.

შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები.

რაოდ. კვირა

კვირა

კვირა კვირა
კვირა
კვირა
კვირა

კვირა კვირა
კვირა
კვირა
კვირა
კვირა

4
1
8
6
9
28
28
8
20
12
12
20
25

   = = = = = < < < < < <= <= <= <= <= 1 2 3 4 <<

1 2 3 4 <<

1 2 3 4 << 1 2 3 4 << 1 2 3 4 << 1 2 3 4 <<=

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 <<= <<= <<= <<= <<< <<< <<< <<< <<< <<<= <<<= <<<= <<<= <<<= <<<< <<<< <<<< <<<< 1 2 3 4 <<<< 1 2 3 4
სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალი და ეტაპები განზ. თვე. მოსამზადებელი სამუშაოები

-ტერიტორიის მოწესრიგება. -შესასრულებელი მწვანე ნარგავების დაცვა

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები.

შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძის დაფიქსირება

შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები. შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის

სამუშაოები. პირველი რიგის სამუშაოები მეორე რიგის სამუშაოები

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა. შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა. ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი.

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე. ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვანი ნიშნულის ზემოთ. შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა.

შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები.

რაოდ. კვირა

კვირა

კვირა კვირა
კვირა
კვირა
კვირა

კვირა კვირა
კვირა
კვირა
კვირა
კვირა

4
1
8
6
9
28
28
8
20
12
16
24
28

1 2 3 4 1 2 3 4 <<<<= <<<<= 1 2 3 4 <<<<= 1 2 3 4 <<<<= <<<<=