დარჩენილი სამუშაოების დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
შიდა ტიხრების მოწყობა				40														
ფასადზე ვიტრინების რეკონსტრუქცია და ფრანგული აივნების მოწყობა										50								
ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																	20	

შიდა ტიხრების მოწყობა ——— 40დღე

ფასადზე ვიტრინების რეკონსტრუქცია და ფრანგული აივნების მოწყობა—— 50დღე

ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა ——— 20დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 3 თვე

MGS		2013	შპს. „ემ–ჯი სტუდიო"		
			ქ. თბილისი. სასტუმრო "აკადემია"-სა და რესტორან "დელისი"-ს მიმდებარედ		
დირექტორი	დ. მგრგალიტაშვილი		I სართულის და ანტრესოლის სართულის რეკონსტრუქციის პროექტი	სტადია	ფურცელი	სულ
პრ. არქიტექტორი	დ. მგრგალიტაშვილი			პრ	მოპ-1	1
პრ. არქიტექტორი						
შემსრულებელი	თუშიშვილი		დარჩენილი სამუშაოების დღიური გრაფიკი	დამკვეთი: შპს "ფორტაჟს გრუპი"		
შემსრულებელი						
შემოწმებულ						