I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე

5 10 15 20 25 30

სამუშაოთა ჩამონათვალი

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

----

35 დღე

45 დღე

55 დღე

60 დღე

35 დღე

40 დღე

35 დღე

40 დღე

m S e n e b l o b i s d R i u r i g r a f i k i

40

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები

ფუძის მოწყობის სამუშაოები

საძირკვლის მოწყობის
სამუშაოები

ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის მოწყობა ნულოვან
ნიშნულამდე

სახურავისა და გადახურვის
მოწყობა

შენობის გარე სამღებვრო
სამუშაოები

XIV თვე

45

40

ნულოვანი ნიშნულიდან
ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის მოწყობა

არამზიდი კონსტრუქციების
მოწყობა

35

40

კეთილმოწყობის სამუშაოები

35

35

35

60

55

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები

ფუძის მოწყობის სამუშაოები

საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები

ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე

სახურავისა და გადახურვის მოწყობა

შენობის გარე სამღებვრო სამუშაოები

ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის მოწყობა

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა

კეთილმოწყობის სამუშაოები

35 დღე

40 დღე

საამშენებლო ნაგვის გატანა

საამშენებლო ნაგვის გატანა