
საერთო კალენდალური გეგმა - 24 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	დღე
	ბლოკი ,,A,,	
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაები	
1	გრუნტის დამუშავება	შესრულდეს
2	საძირკვლის მოწყობა	
3	ნულოვანი ციკლის და კარკასის +16.50-მდე მოწყობა	
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა +16.50-მდე	400
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	120
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებით	180
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	140
8	მაღალხარისხიანი შელესვა-შეღებვა	190
9	მოპირკეთება	60
	ბლოკი ,,B,,	
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაები	
1	გრუნტის დამუშავება	შესრულდეს
2	საძირკვლის მოწყობა	
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა ±0.00 მ-დან	400
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	120
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებით	180
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	140
8	მაღალხარისხიანი შელესვა-შეღებვა	190
9	მოპირკეთება	60
	ბლოკი ,,C,,	
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაები	
1	გრუნტის დამუშავება	
2	საძირკვლის მოწყობა	
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	60
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებით	60
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	120
8	მაღალხარისხიანი შელესვა-შეღებვა	60
9	მოპირკეთება	20
10	ზერიგორიის კეთილმოწყობა	30
II	სამშენებლო ნაგვის გატანა	
III	სხვა და სხვა სამუშაოები	


თვეები
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 10 10