მანათობელი ბანერების დამზადებისა და მონტაჟის გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	პასუხისმგებელი	დღე 1	დღე 2	დღე 3	დღე 4	დღე 5	დღე 6	დღე 7	დღე 8	ხანგრძლივობა	შენიშვნა
1	ადგილზე ზუსტი აზომვები და ნიშნულების გადამოწმება	პროექტის მენეჯერი	•								1 დღე	
2	სამუშაო ნახაზების მომზადება და დამტკიცება	დიზაინერი	•								1 დღე	იწყება აზომვების დასრულების შემდეგ
3	ალუმინის კარკასის დამზადება	მეტალკონსტრუქციის საამქრო		•	•						2 დღე	
4	ალუმინის კომპოზიტის წვრილი ჩარჩოს დამზადება	საამქრო			•						1 დღე	
5	აკრილის ფრონტისა და ფერადი მანათობელი ასოების დამზადება	რეკლამის მწარმოებელი		•	•	•					3 დღე	კარკასის დამზადების პარალელურად
6	LED მოდულების, კვების ბლოკებისა და გაყვანილობის მონტაჟი	ელექტრიკოსი					•				1 დღე	
7	ბანერების აწყობა და სატესტო განათება	საამქრო						•			1 დღე	
8	კონსტრუქციების ტრანსპორტირება ობიექტზე	მომწოდებელი							•		1 დღე	
9	ფასადის მომზადება, ნიშნულების გადატანა და სამაგრების მონტაჟი	მონტაჟის ჯგუფი							•		1 დღე	ტრანსპორტირებასთან პარალელურად
10	მარცხენა ბანერის მონტაჟი — 1.49 × 0.67 მ	მონტაჟის ჯგუფი								•	1 დღე	
11	მარჯვენა ბანერის მონტაჟი — 1.86 × 0.67 მ	მონტაჟის ჯგუფი								•	1 დღე	
12	ელექტრო მიერთება, პროგრამირება და სისტემის ტესტირება	ელექტრიკოსი								•	1 დღე	
13	წმენდა, საბოლოო დარეგულირება და სამუშაოს ჩაბარება	პროექტის მენეჯერი								•	1 დღე	სამუშაო დღის ბოლოს

შენიშვნა: სამუშაოების ნაწილი მიმდინარეობს პარალელურად, ამიტომ კალენდარული ჯამური ვადა შეადგენს 8 სამუშაო დღეს.

ჯამური ვადა: 8 დღე

არქიტექტორი: თათია თევდორაშვილი