მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

დაწყება
დამთავრება

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

75

425

325

4 სახურავის მოწყობა 50

337

324

350

300

75

175

175

275

200

25

50

მშენებლობის ხანგრძლივობა- 29 თვე

9 10 11

ქ. თბილისში, აგლაძის ქ. #1-ში, მრავალფუნქციური კომპლექსის "A" ბლოკის პროექტის

სამუშაოთა
დანახარჯების
დასახელება

სამუშაოს

ხანგრძლივობ

ა, დღეებში

I წელი

1 2 3 4 5

II

2 მონოლითური კარკასის
მოწყობა

1 ქვაბულის დამუშავება
ექსკავატორით გრუნტის
გატანით

6 7 8 12 1 2 3 4

3 კედლებისა და ტიხრების
მოწყობა

5 კარფანჯრების მოწყობა

6 შიგა მოპირკეთების
სამუშაო
7 იატაკების მოწყობა

8 სამღებრო სამუშაოები

9 ლიფტის მონტაჟი

10 ფასადის გალესვა

11 ფასადის შეღებვა

12 შიგა სანტექნიკური
სამუშაოები
13 შიგა ელსამონტაჟო
სამუშაოები
14 გარე სანტექნიკური
სამუშაოები
15 კეთილმოწყობის
სამუშაოები


II წელი
III წელი
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ქ. თბილისში, აგლაძის ქ. №1-ში, მრავალფუნქციური კომპლექსის "B" ბლოკის პროექტის

მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა,	თვეები																							
			1				2				3				4				5				6				7			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	25																												
3	სახურავის მოწყობა	50																												
4	კარფანჯრების მოწყობა	55																												
5	შიგა მოპირკეთების სამუშაო	88																												
6	იატაკების მოწყობა	88																												
7	სამღებრო სამუშაოები	110																												
8	ლიფტის მონტაჟი	100																												
9	ფასადის გალესვა	110																												
10	ფასადის შეღებვა	132																												
11	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	100																												
12	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	65																												
13	გარე სანტექნიკური სამუშაოები																													
14	კეთილმოწყობის სამუშაოები	50																												

მშენებლობის ხანგრძლივობა დარჩენილ სამუშაოებზე- 7 თვე

მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

დაწყება
დამთავრება

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

25

100

75

4 სახურავის მოწყობა 37

50

50

50

30

25

18

37

50

12

12

მშენებლობის ხანგრძლივობა- 12 თვე

ქ. თბილისში, აგლაძის ქ. #1-ში, მრავალფუნქციური კომპლექსის " ჩ" ბლოკის პროექტის

სამუშაოთა
დანახარჯების
დასახელება

სამუშაოს
ხანგრძლივობა,

I წელი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ქვაბულის დამუშავება
ექსკავატორით გრუნტის
გატანით

11 12

2 მონოლითური კარკასის
მოწყობა

10

3 კედლებისა და ტიხრების
მოწყობა

5 კარფანჯრების მოწყობა

შიგა მოპირკეთების
სამუშაო

6

7 იატაკების მოწყობა

8 სამღებრო სამუშაოები

15 კეთილმოწყობის
სამუშაოები

12 შიგა სანტექნიკური
სამუშაოები
13 შიგა ელსამონტაჟო
სამუშაოები
14 გარე სანტექნიკური
სამუშაოები

10 ფასადის გალესვა

11 ფასადის შეღებვა