კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე /მშენებლობის მესამე ეტაპი / /

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიგა სარემონტო სამუშაოები	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /