მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

მშენებლობის გრაფიკი A ბლოკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
შიდა ტიხრების მოწყობა	30												
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		60											
აივნების მოწყობა					90								
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები							60						
წყალ-კანალის სამუშაოები									60				
სამშენებლო ნაგვის გატანა											30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა												60	

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 30 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 60 დღე

აივნების მოწყობა ---------- 90 დღე

შიდა ელ . გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

წყალ -კანალის სამუშაოები ---------- 60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 60 დღე

მშენებლობის გრაფიკი B ბლოკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
რკინაბეტონის კიბის უჯრედის მოწყობა		90										
გარე კედლების მოწყობა				60								
შიდა ტიხრების მოწყობა						30						
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები							60					
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები									60			
წყალ-კანალის სამუშაოები											30	
სამშენებლო ნაგვის გატანა												30

რკინაბეტონის კიბის უჯრედის მოწყობა ---------- 90

გარე კედლების მოწყობა ---------- 60

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 30

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 60

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 30

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30