მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი შესასრულებელ სამუშაოებზე

ფორმატი A-2	თბილისი 2024	
	დაკვეთა №	ფაილის სახელი

№	სამუშაოთა დასახელება	თ ვ ე																																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16					
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
		შესასრულებელი–დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																																	
1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა																																		
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა ნაგებობის მონოლითური რკ .ბეტონის სამუშაოები																																		
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება																																		
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელ სართულებზე დიობების მოწყობა																																		
12	სახურავისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																																		
13	საინჟინრო სამუშაოები																																		
14	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																		
15	ფასადების დამუშავება; დათბუნება, შელესვა, საფლეხო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა, დეტალების დამუშავება																																		
16	მისაშენებელი ახალი მისაღების ნაწილისა და ტექნიკური შენობის მეორე სართულის რკინა ბეტონის სამუშაოები																																		
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																		

შესასრულებელი–დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი

14	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																		
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																		

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება ითვლება მშენებლობის ნებართვიდან და განისაზღვრება 6 თვით.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი–დარჩენილი სამუშაოები

შენიშვნა:

1. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დამთავრება დაგეგმილია 2027 წლის იანვრის თვეში
2. ხელშეკრულების მიხედვით მშენებლობის ვადა განისაზღვრება 2027 წლის 1 თებერვლამდე

ეირონითი ნიშნები:

შენიშვნები

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩანჩას ქუჩა №3

პროექტის სახელწოდება:

საავტომობილო

სტადია	პროექტი	არქტ.
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი.გობრიხია	
არქიტექტორი	ლ.კობახიძე	
კონსტრუქტორი		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE	ა. შავთველის ქუჩა №1ა

მასშტაბი		
თარიღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტორა		