კალენდარული გეგმა 8.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი																																			
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																			
YI	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	60																																		
YII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო--ტექნიკური ქსელების მოწყობა	60																																		
YIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	60																																		
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																																		
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																																		

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /