იმედაშვილის ქ.#5 (01.10.12.021.013) გრაფიკი 20 აგვისტო 2026წ. -- 31ივლისი 2027 წ.

სამუშაოს ჩამონათვალი		აგვისტო			სექტემბერი			ოქტომბერი			ნოემბერი			დეკემბერი			იანვარი			თებერვალი			მარტი			აპრილი			მაისი			ივნისი			ივლისი		
	დღე	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მშენებლობის მეორე რიგი																																					
შენობა ნაგებობისლოკალურისაერთო სარგებლობის საინჟინრო ტექნიკური ქსელების მოწყობა	**140**																																				
ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	**150**																																				
შენობა ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელისამუშაოები	**90**																																				
მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	**180**																																				

დაამუშავა: ლაშა ფირცხალაიშვილმა

Lasha Pirtskhalaishvili 01027024806

Digitally signed by Lasha Pirtskhalaishvili
Date: 2026.08.05 16:40:34