დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე										II თვე									
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები – აივნების მოწყობა	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																				
აივნის კიბის მოპირკეთება – ქვის ფილის დაგება																				

გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები – აივნების მოწყობა 21 დღე

გარე მოსაპირკეთებელი შამუშაოები – ქვის ფილის დაგება 15 დღე

აივნის კიბის მოპირკეთება – ქვის ფილის დაგება 12 დღე