2. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგძლივობა	I წელი												II წელი												III წელი											
			I	კვ.		II	კვ.		III	კვ.		IV	კვ.		I	კვ.		II	კვ.		III	კვ.		IV	კვ.		I	კვ.		II	კვ.		III	კვ.		IV	კვ.	
1	დაკვალვა, ფუძის მოწყობა	2 თვე																																				
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება	3 თვე																																				
3	I-V სართულების რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	10 თვე																																				
4	VI-X სართულების რკინაბეტონის კარკასის და სახურავის მოწყობა	10 თვე																																				
5	ფასადის შევსება, მოსაპირკეთებელი და საბათქაშო-სამღებრო სამუშაოები	20 თვე																																				
6	შიდა მოსაპირკეთებელი და საბათქაშო-სამღებრო სამუშაოები	20 თვე																																				
7	საინჟინრო კომუნიკაციების და მოწყობილობა-დანადგარების მონტაჟი	20 თვე																																				
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3 თვე																																				